

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr IX/56/07  
Rady Gminy Lisewo  
z dnia 30 października 2007 r.

# **PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI KORNATOWO W LATACH 2007-2013**

*Plan Rozwoju Miejscowości Kornatowo  
powstał z inicjatywy i z udziałem mieszkańców wsi.  
Znając swoje potrzeby dokonano opisu stanu istniejącego,  
jak również dokonano wyboru kierunków rozwoju miejscowości.  
Na tej podstawie wskazano projekty, których realizacja niezbędna  
jest dla rozwoju i odnowy wsi.  
Plan został przyjęty przez zebranie mieszkańców wsi Kornatowo,  
w dniu 12 października 2007 r.*

## Spis treści:

1. Historia i charakterystyka miejscowości;
2. Diagnoza aktualnej sytuacji wsi.;
3. Analiza SWOT;
4. Wizja rozwoju;
5. Planowane kierunki rozwoju miejscowości;
6. Opis planowanego przedsięwzięcia pn: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kornatowo”;
7. Harmonogram realizacji planowanego przedsięwzięcia pn: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kornatowo”;
8. Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia;
9. Opracowanie Planu, zarządzanie projektem.

# 1. Historia i charakterystyka miejscowości

Wieś Kornatowo o powierzchni 369 ha. Jest w niej 55 gospodarstw rolnych w tym 6 powyżej 15 ha. Wieś liczy 351 mieszkańców w tym 167 mężczyzn i 184 kobiet. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1502r. Podobnie jak sąsiednie miejscowości Kornatowo zostało założone przez Krzyżaków, jako chłopska wieś czynszowa. Od końca XV wieku do 1530r. dzierżawiona przez szlachtę chełmińską oraz rajców toruńskich, jako zastaw za długi królewskie. Wieś została zniszczona i wyludniona w czasach wojen szwedzkich w XVII wieku i na początku XVIII. Jeszcze w 1773r. znaczna część gruntów wiejskich nie była uprawiana.

## 2. Diagnoza aktualnej sytuacji wsi

1. Wieś należy do gminy Lisewo, powiat chełmiński.
2. Dogodne położenie – na szlaku pomiędzy Toruniem (45 km) i Chełmnem (19 km), Grudziądem (35 km).
3. Wieś pełni funkcję rolniczą, dominują indywidualne gospodarstwa rolne specjalizujące się w uprawach zbóż, buraków, rzepaku i tuczu trzody chlewnej.
4. Mieszkańcami są głównie rolnicy. Wieś zamieszkują również nauczyciele i inni pracownicy dojeżdżający do pracy do okolicznych miast.
5. Organizacją życia na wsi zajmuje się:
  - a. Sołtys
  - b. Rada Sołecka
6. Wygląd wsi :
  - a. zadbane,
  - b. o zróżnicowanej zabudowie (budownictwo zarówno wiele, jaki i jednorodzinne),
  - c. tereny z możliwością dalszej rozbudowy mieszkaniowej,
  - d. brak kanalizacji i oczyszczalni przydomowych,
  - e. wieś posiada sieć wodociągów w 100 % .

### 3. Analiza SWOT

<b>SILNE STRONY</b>	<b>SŁABE STRONY</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Duża wieś gminna</li> <li>– Sąsiedztwo ze wsią Lisewo , gdzie znajduje się Urząd Gminy, szkoła</li> <li>– Wysoki poziom usług w gminie</li> <li>– Dobrze rozwinięty handel</li> <li>– Dobrze rozwinięta oświata w gminie</li> <li>– Zakłady przetwórstwa rolno – spożywczego, produkujące wyroby bardzo wysokiej jakości w gminie</li> <li>– Dobrze działające związki i stowarzyszenia</li> <li>– Wysoki stopień zwodociągowania gminy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Wysoki wskaźnik bezrobocia</li> <li>– Ubożenie społeczności lokalnej</li> <li>– Starzenie się społeczeństwa</li> <li>– Zły stan nawierzchni dróg gminnych</li> <li>– Rozdrobnienie gospodarstw rolnych</li> <li>– Słabo rozwinięta funkcja rekreacyjno – turystyczno – wypoczynkowa miejscowości</li> <li>– Brak infrastruktury sanitarnej</li> </ul>
<b>SZANSE</b>	<b>ZAGROŻENIA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zaprojektowany wjazd na autostradę i zjazd z autostrady we wsi Lisewo</li> <li>– Dostęp do zewnętrznych unijnych źródeł finansowania</li> <li>– Duża aktywność społeczna</li> <li>– Dobra współpraca organizacji społecznych z Urzędem Gminy</li> <li>– Funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Emigracja wykształconej młodzieży w poszukiwaniu pracy</li> <li>– Ograniczone środki finansowe budżetu gminy na inwestycje we wsi Kornatowo.</li> <li>– Brak perspektyw rozwojowych dla małych i średnich gospodarstw rolnych</li> </ul>

#### 4. Wizja rozwoju

## Rozwój i odnowa dla miejscowości Kornatowo

Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna

Aktywne i twórcze społeczeństwo

Wieś atrakcyjna turystycznie

Dobrze rozwinięta oświata, kultura i sport

## 5. Planowane kierunki rozwoju miejscowości

PRIORYTET 1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY MIEJSCOWOŚCI ORAZ POPRAWA WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKANCÓW		
Cele	Projekty	Termin realizacji
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Zaspokojenie potrzeb społecznych .</li> <li>-Podniesienie standardu życia.</li> <li>-Podniesienie atrakcyjności turystycznej.</li> <li>-Poprawa standardów sanitarnych wsi.</li> <li>– Pełne zurbanizowanie miejscowości (gazyfikacja, telefonizacja, poprawa stanu dróg i chodników).</li> <li>– Stymulowanie działalności dających dodatkowe dochody gospodarstwom rolnym.</li> <li>– Pomoc rodzinom biednym oraz dzieciom z rodzin patologicznych.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Remont świetlicy wiejskiej.</li> <li>– Poprawa warunków estetycznych gospodarstw (pojemniki do segregacji śmieci, przyłączenie centrum wsi do oczyszczalni w Lisewie lub budowa oczyszczalni ścieków, budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków).</li> <li>– Modernizacja dróg gminnych, budowa chodników.</li> </ul>	2007 - 2013
		2007 - 2013
		2007-2013
PRIORYTET 2 ROZWÓJ TURYSTYKI I WYPOCZYNKU		
Cele	Projekty	Termin realizacji
<ul style="list-style-type: none"> <li>– Zwiększenie atrakcyjności terenów dla rozwoju turystyki.</li> <li>– Podjęcie działań dla kompleksowego rozwoju usług pod potrzeby turystyki.</li> <li>– Skuteczna promocja walorów rekreacyjno – wypoczynkowych.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Szeroka akcja promocyjna walorów krajobrazowych Kornatowa w mediach.</li> <li>– Rozwój gospodarstw agroturystycznych.</li> <li>– Budowa ścieżek rowerowych.</li> <li>– Budowa ośrodka rekreacyjnego nad jeziorem.</li> </ul>	2007-2013
PRIORYTET 3 ROZWÓJ MIEJSCOWOŚCI POPRZEZ EDUKACJĘ, KULTURĘ I SPORT		

Cele	Projekty	Termin realizacji
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dostęp do edukacji poprzez Internet.</li> <li>- Umożliwienie bezrobotnym zdobywania nowych kwalifikacji oraz możliwości poszukiwania pracy w Internecie.</li> <li>- Poprawa warunków dla rozwoju sportu.</li> <li>- Wzrost liczby dzieci i młodzieży objętej formami zajęć sportowych.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wyposażenie świetlicy wiejskiej, w podstawowy sprzęt i komputery z równoczesnym podłączeniem do Internetu.</li> <li>- Zorganizowanie szkoleń dla mieszkańców (dzieci, młodzieży, bezrobotnych) w celu zapoznanie ich z możliwościami, jakie daje Internet (nauka, praca).</li> <li>- Budowa placu zabaw.</li> <li>- Budowa boiska sportowego, korty tenisowe.</li> </ul>	<p style="text-align: center;">2007-2013</p>

## 6. Opis planowanego przedsięwzięcia pn: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kornatowo”

Przedmiotem projektu jest remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kornatowo. Obiekt jest zlokalizowany działce nr 56/1, położonej w centrum wsi. Obiekt ten pełni obecnie funkcję świetlicy wiejskiej. Spełnia rolę miejsca wypoczynku mieszkańców wsi oraz organizacji spotkań i festynów. Inwestycja ma na celu przede wszystkim zaspokojenie potrzeb społecznych.

W świetlicy w miejscowości Kornatowo planuje się wymianę okien o pow. 9,12 m<sup>2</sup> wymianę drzwi wewnętrznych o pow. 3,2 m<sup>2</sup>, drzwi zewnętrznych o pow. 2,4 m<sup>2</sup>, wybudowanie ścianek działowych o pow. 16,96 m<sup>2</sup> oraz posadzek o pow. 57,66 m<sup>2</sup>, tynki ścian o pow. 33,92 m<sup>2</sup> oraz wyłożenie płytek ceramicznych o pow. 14,4 m<sup>2</sup>, malowanie ścian i gipsowanie o pow. 99,2 m<sup>2</sup>, wymianę instalacji elektrycznej i instalacji wod. kan.

Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w grudniu 2007 roku, a jej zakończenie zaplanowano na kwiecień 2008r. Nie budzące wątpliwości wpisywanie się przedsięwzięcia w cele Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” - działanie 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, którymi są m.in. podniesienie standardu życia i pracy na wsi, pozwoliło ubiegać się gminie o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację tego projektu.

7. Harmonogram realizacji planowanego przedsięwzięcia pn: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kornatowo”

Zadanie	VII.2007	XII.2007	III.2008	IV.2008	V.2008
Złożenie wniosku o dofinansowanie					
<b>Rozpoczęcie realizacji inwestycji</b>					
Tynki i okładziny ścian					
Stolarka okienna i drzwiowa					
Posadzki Roboty malarskie					
Instalacja elektryczna					
Instalacja wod. – kan.					
<b>Zakończenie realizacji inwestycji</b>					
Złożenie wniosku o płatność					

## 8. Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia

Lp.	Zadanie	Kwota (w PLN)
1.	Tynki i okładziny ścian	3512,24
2.	Stolarka okienna i drzwiowa	9075,72
3.	Posadzki	13011,29
4.	Roboty malarskie	2192,17
5.	Instalacja elektryczna	1679,95
6.	Instalacja wod. – kan.	2974,95
<b>Razem netto</b>		<b>32.446,31</b>
VAT 22%		7138,19
<b>Razem brutto</b>		<b>39.584,51</b>

## 9. Opracowanie Planu, zarządzanie projektem

Mieszkańcy wsi Kornatowo przystąpili do opracowania Planu Rozwoju Miejscowości w lipcu 2007 roku. Powołano Zespół ds. Rozwoju miejscowości Kornatowo, którego celem było usystematyzowanie działań, jakie zamierzają realizować mieszkańcy wsi Kornatowo przy współpracy Urzędu Gminy oraz innych instytucji działających na terenie wsi.

W zespole znaleźli się członkowie Rady Sołectkiej, rolnicy, robotnicy.

Skład zespołu:

Jadwiga Łeppek  
Teresa Bogusz  
Sylwia Bogusz  
Zenon Bogusz  
Anna Ciecierska  
Helena Leszek  
Maria Adamczyk  
Janina Ignaczak  
Ryszard Kujaczyński

Wykonanie inwestycji i zarządzanie powierzone zostanie Wójtowi Gminy Lisewo Panu Jerzemu Cabaj. Przy wykonaniu projektu będzie zaangażowana społeczność lokalna. Liderem i przedstawicielem społeczności lokalnej jest Jadwiga Łeppek – Sołtys wsi Kornatowo. Decyzję o tym, w jakim stopniu i przy których zadaniach ma włączyć się społeczność lokalna podejmie Wójt w uzgodnieniu z liderem i przedstawicielami społeczności lokalnej.

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr IX/56/07  
Rady Gminy Lisewo  
z dnia 30 października 2007 r.

# **PLAN ROZWOJU MIEJSCOWOŚCI MGOSZCZ W LATACH 2007-2013**

*Plan Rozwoju Miejscowości  
powstał z inicjatywy i z udziałem mieszkańców wsi Mgoszcz.  
Znając swoje potrzeby dokonano opisu stanu istniejącego,  
jak również dokonano wyboru kierunków rozwoju miejscowości.  
Na tej podstawie wskazano projekty, których Realizacja niezbędna  
jest dla rozwoju miejscowości.  
Plan został przyjęty przez zebranie mieszkańców wsi,  
w dniu 11 października 2007 r.*

## Spis treści:

- 1 . Historia i charakterystyka miejscowości;
2. Diagnoza aktualnej sytuacji wsi;
3. Analiza SWOT;
4. Wizja rozwoju;
5. Planowane kierunki rozwoju miejscowości;
6. Opis planowanego przedsięwzięcia pn: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mgoszcz”;
7. Harmonogram realizacji planowanego przedsięwzięcia pn: Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mgoszcz;
8. Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia;
9. Opracowanie Planu, zarządzanie projektem.

# 1. Historia i charakterystyka miejscowości

Wieś Mgoszcz o powierzchni 444 ha. Jest w niej 43 gospodarstwa rolne w tym 8 powyżej 15 ha. Wieś liczy 374 mieszkańców w tym 143 mężczyzn i 231 kobiet. Pierwsza wzmianka pochodzi z 1409r. nazwę miejscowości zapisano Borkardisdorf. Nazwa Mgoszcz znana jest od 1570r. Ślady stałego osadnictwa pochodzą z XI wieku. W czasach krzyżackich wieś była posiadłością rycerską. Od połowy XVI wieku do 1772r. należała do klasztoru benedyktynek z Chełmna. Do 1765 r. nie zarządzały nią same lecz wydzierżawiały początkowo mieszczanom toruńskim, później wyłącznie szlachcie.

## 2. Diagnoza aktualnej sytuacji wsi

1. Wieś należy do gminy Lisewo, powiat chełmiński.
2. Dogodne położenie – na szlaku pomiędzy Toruniem (45 km) i Chełmnem (25 km), Grudziądem (30 km).
3. Wieś pełni funkcję rolniczą, dominują indywidualne gospodarstwa rolne specjalizujące się w uprawach zbóż, buraków, rzepaku i tuczu trzody chlewnej, hodowli bydła (krowy mleczne)
4. W miejscowości Mgoszcz działa OSP.
5. Mieszkańcami są głównie rolnicy. Wieś zamieszkują również nauczyciele i inni pracownicy dojeżdżający do pracy do okolicznych miast.
6. Organizacją życia na wsi zajmuje się:
  - a. Sołtys
  - b. Rada Sołecka
  - c. Ochotnicza Straż Pożarna
7. Wieś atrakcyjna turystycznie: zabytkowy dworek w którym aktualnie mieści się Dom Pomocy Społecznej.
8. Wygląd wsi :
  - a. zadbane,
  - b. o rozproszonej zabudowie (budownictwo zarówno wielo, jaki i jednorodzinne),
  - c. tereny z możliwością dalszej rozbudowy mieszkaniowej,
  - d. brak kanalizacji i oczyszczalni przydomowych,
  - e. wieś posiada sieć wodociągów w 100 % .

### 3. Analiza SWOT

<b>SILNE STRONY</b>	<b>SŁABE STRONY</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Duża wieś gminna</li> <li>- Sąsiedztwo ze wsią Lisewo , gdzie znajduje się Urząd Gminy, szkoła</li> <li>- Wysoki poziom usług w gminie</li> <li>- Dobrze rozwinięty handel</li> <li>- Dobrze rozwinięta oświata w gminie</li> <li>- Zakłady przetwórstwa rolno – spożywczego, produkujące wyroby bardzo wysokiej jakości w gminie</li> <li>- Dobrze działające związki i stowarzyszenia</li> <li>- Wysoki stopień zwodociągowania gminy</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brak zakładów przemysłowych</li> <li>- Wysoki wskaźnik bezrobocia</li> <li>- Ubożenie społeczności lokalnej</li> <li>- Starzenie się społeczeństwa</li> <li>- Zły stan nawierzchni dróg gminnych</li> <li>- Rozdrobnienie gospodarstw rolnych</li> <li>- Słabo rozwinięta funkcja rekreacyjno – turystyczno – wypoczynkowa miejscowości</li> <li>- Brak infrastruktury sanitarnej</li> </ul>
<b>SZANSE</b>	<b>ZAGROŻENIA</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Budowa autostrady A1 Północ – Południe</li> <li>- Zaprojektowany wjazd na autostradę i zjazd z autostrady we wsi Lisewo</li> <li>- Dostęp do zewnętrznych unijnych źródeł finansowania</li> <li>- Duża aktywność społeczna</li> <li>- Dobra współpraca organizacji społecznych z Urzędem Gminy</li> <li>- Funkcjonowanie Gminnego Centrum Informacji</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Emigracja wykształconej młodzieży w poszukiwaniu pracy</li> <li>- Ograniczone środki finansowe budżetu gminy na inwestycje we wsi Mgoszcz</li> <li>- Brak perspektyw rozwojowych dla małych i średnich gospodarstw rolnych</li> </ul>

## 4. Wizja rozwoju

# Rozwój i odnowa dla miejscowości Mgoszcz

Dobrze rozwinięta infrastruktura techniczna

Aktywne i twórcze społeczeństwo

Wieś atrakcyjna turystycznie

Dobrze rozwinięta oświata, kultura i sport

## 5. Planowane kierunki rozwoju miejscowości

<b>PRIORYTET 1</b> <b>ROZWÓJ INFRASTRUKTURY MIEJSCOWOŚCI ORAZ POPRAWA WARUNKÓW</b> <b>ŻYCIA MIESZKANCÓW</b>		
Cele	Projekty	Termin realizacji
-Zaspokojenie potrzeb społecznych . -Podniesienie standardu życia. -Podniesienie atrakcyjności turystycznej. -Poprawa standardów sanitarnych wsi.  – Pełne zurbanizowanie miejscowości (gazyfikacja, telefonizacja, poprawa stanu dróg i chodników). – Stymulowanie działalności dających dodatkowe dochody gospodarstwom rolnym. – Pomoc rodzinom biednym oraz dzieciom z rodzin patologicznych.	– Kapitałny remont świetlicy wiejskiej. – Wyposażenie świetlicy w sprzęt AGD. – Poprawa warunków estetycznych gospodarstw (pojemniki do segregacji śmieci, przyłączenie centrum wsi do oczyszczalni w Lisewie lub	2007 - 2013
	budowa oczyszczalni ścieków, budowa przyzgodowych oczyszczalni ścieków).	2007 - 2013
	– Budowa i Modernizacja dróg gminnych, budowa chodników. – Gazyfikacja wsi. – Oświetlenie miejscowości.	2007-2013
<b>PRIORYTET 2</b> <b>ROZWÓJ TURYSTYKI I WYPOCZYNKU</b>		
Cele	Projekty	Termin realizacji
6. Zwiększenie atrakcyjności terenów dla rozwoju turystyki. 7. Podjęcie działań dla kompleksowego rozwoju usług pod potrzeby. turystyki.  8. Skuteczna promocja walorów rekreacyjno – wypoczynkowych.	– Szeroka akcja promocyjna walorów krajobrazowych Mgoszcza w mediach. – Rozwój gospodarstw agroturystycznych. – Budowa placu zabaw. – Budowa ścieżek rowerowych.	2007-2013
<b>PRIORYTET 3</b> <b>ROZWÓJ MIEJSCOWOŚCI POPRZEZ EDUKACJĘ, KULTURĘ I SPORT</b>		

Cele	Projekty	Termin realizacji
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dostęp do edukacji poprzez Internet.</li> <li>- Umożliwienie bezrobotnym zdobywania nowych kwalifikacji oraz możliwości poszukiwania pracy w Internecie.</li> <li>- Poprawa warunków dla rozwoju sportu.</li> <li>- Wzrost liczby dzieci i młodzieży objętej formami zajęć sportowych.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wyposażenie świetlicy wiejskiej w podstawowy sprzęt i komputery z równoczesnym podłączeniem do Internetu.</li> <li>- Zorganizowanie szkoleń dla mieszkańców (dzieci, młodzieży, bezrobotnych) w celu zapoznanie ich z możliwościami, jakie daje Internet (nauka, praca).</li> </ul>	2007-2013

## 6. Opis planowanego przedsięwzięcia pn: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mgoszcz”

Przedmiotem projektu jest remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mgoszcz. Obiekt jest zlokalizowany działce nr 27/5, położonej w centrum wsi. Obiekt ten pełni obecnie funkcję świetlicy wiejskiej. Spełnia rolę miejsca wypoczynku mieszkańców wsi oraz organizacji spotkań i festynów. Inwestycja ma na celu przede wszystkim zaspokojenie potrzeb społecznych. W świetlicy w miejscowości Mgoszcz planuje się wymianę okien w ilości 12 szt. o pow. 27 m<sup>2</sup> oraz drzwi zewnętrznych w ilości 1 szt. o pow. 3,75 m<sup>2</sup>. Planuje się wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi o pow. 78,70 m<sup>2</sup> oraz wyłożenie płytkami ceramicznymi posadzki o pow. 31,20 m<sup>2</sup>. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w grudniu 2007 roku, a jej zakończenie zaplanowano na kwiecień 2008r. Nie budzące wątpliwości wpisywanie się przedsięwzięcia w cele Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” - działanie 2.3. „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”, którymi są m.in. podniesienie standardu życia i pracy na wsi, pozwoliło ubiegać się gminie o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację tego projektu.

7. Harmonogram realizacji planowanego przedsięwzięcia pn: „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mgoszcz”

Zadanie	VII.2007	XII.2007	III.2008	IV.2008	V.2008
Złożenie wniosku o dofinansowanie					
<b>Rozpoczęcie realizacji inwestycji</b>					
Okładziny ścian					
Posadzki					
Stolarka okienna					
Stolarka drzwiowa					
<b>Zakończenie realizacji inwestycji</b>					
Złożenie wniosku o płatność					

8. Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia

Lp.	Zadanie	Kwota (w PLN)
1.	Stolarka okienna	16.790,32
2.	Stolarka drzwiowa	4029,06
3.	Okładziny ścian	10848,44
4.	Posadzki	4341,26
	<b>Razem netto</b>	<b>36.009,08</b>
	VAT 22%	7922,00
	<b>Razem brutto</b>	<b>43.931,08</b>

## 9. Opracowanie Planu, zarządzanie projektem

Mieszkańcy wsi Mgoszcz przystąpili do opracowania Planu Rozwoju Miejscowości w lipcu 2007 roku. Powołano Zespół ds. Rozwoju miejscowości Mgoszcz, którego celem było usystematyzowanie działań, jakie zamierzają realizować mieszkańcy wsi Mgoszcz przy współpracy Urzędu Gminy oraz innych instytucji działających na terenie wsi.

W zespole znaleźli się członkowie Rady Sołectkiej, rolnicy, robotnicy.

Skład zespołu:

Henryk Bogusz  
Zdzisław Rutkowski  
Andrzej Plebaniak  
Marian Cichoń  
Eugeniusz Różycki  
Marek Dobosz  
Lech Nadolny  
Maria Sączawa  
Alicja Chrzanowska  
Cezary Cieślik  
Kazimierz Jania

Wykonanie inwestycji i zarządzanie nią powierzone zostanie Wójtowi Gminy Lisewo Panu Jerzemu Cabaj. Przy wykonaniu projektu będzie zaangażowana społeczność lokalna. Liderem i przedstawicielem społeczności lokalnej jest Henryk Bogusz – sołtys wsi Mgoszcz. Decyzję o tym, w jakim stopniu i przy których zadaniach ma włączyć się społeczność lokalna podejmie Wójt w uzgodnieniu z liderem i przedstawicielami społeczności lokalnej.